



REGISTO CONTROLADO DA CLIENTE

Adiamentos para as Fases 2 e 3

Dependências, soluções atuais e critérios de reentrada

Campo	Valor controlado
Documento	UMWS-P1-DR-001
Versão	1.0
Data de emissão	22 de agosto de 2026
Linha de base	Checklist atualizado de 13 de agosto de 2026
Responsáveis	José e Raísa
Aprovadora final	Raísa
Estado	Adiamentos aceites para não bloquear a entrega da Fase 1
Regra	Nenhum item regressa ao âmbito sem cumprir os critérios de reentrada

OBJETIVO

Este registo evita que funcionalidades adiadas sejam esquecidas ou apresentadas como concluídas. Cada item mantém a decisão, o motivo, as dependências, a solução atual, os critérios de reentrada, a fase alvo e a aceitação da cliente.

Princípios

- Adiado não significa cancelado nem automaticamente comprometido para uma data.
- A fase alvo é uma intenção de planeamento, sujeita a prioridade e dependências.
- Credenciais, decisões legais e aprovação contabilística não podem ser substituídas por desenvolvimento.
- O checkout WhatsApp mantém-se como contingência mesmo depois da ativação do AppyPay.
- Mudança de âmbito requer decisão escrita, plano de testes e atualização deste PDF.

1. Pagamentos e faturação certificada

D01. AppyPay em produção para Angola

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A integração de código existe, mas os passos burocráticos e de onboarding do comerciante ainda não permitem ativação responsável.
Dependências	Aprovação da conta/entidade; credenciais live; configuração do comerciante; webhooks; processo de reconciliação; aprovação operacional.
Solução atual	Checkout manual por WhatsApp; encomenda e confirmação de pagamento geridas no admin.
Crítérios de reentrada	Credenciais de produção; testes controlados de sucesso, falha, cancelamento e timeout; idempotência; reconciliação; alertas; rollback e autorização de Raisa.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

D02. Pagamentos online em Portugal

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A entidade legal portuguesa ainda não está disponível. Paybird é a direção preferida, mas a contratação e solução final dependem da entidade e do fornecedor.
Dependências	Entidade legal; conta bancária/merchant; KYC; contrato Paybird ou decisão alternativa; métodos de pagamento; política de chargebacks e reconciliação.
Solução atual	Checkout manual por WhatsApp na loja PT.
Crítérios de reentrada	Entidade e conta aprovadas; seleção final do provedor; sandbox; fluxos success/failure/cancel/refund; reconciliação, fiscalidade, alertas e UAT.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

D03. Faturação fiscal certificada em Angola

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A cliente decidiu lançar a Fase 1 com os documentos comerciais internos enquanto se avaliam SWEG e FactPlus.
Dependências	Respostas técnicas/comerciais; seleção do fornecedor; aprovação do contabilista/advogado; credenciais sandbox/live; séries, impostos, notas de crédito e cancelamentos.
Solução atual	PDF interno não fiscal emitido pela aplicação e processo contabilístico manual aprovado.
Crítérios de reentrada	Fornecedor selecionado; contrato; mapeamento de produtos/IVA; idempotência; documentos/retificações; sandbox; reconciliação e runbook aprovados.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

2. Portugal, fiscalidade e pós-venda

D04. Faturação fiscal certificada em Portugal

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	Sem entidade legal portuguesa não é possível concluir a configuração fiscal. Moloni Flex é a solução prevista, sujeita a validação final.
Dependências	Entidade legal; contabilista; conta Moloni; séries e impostos; dados legais; integração e processo de correções/reembolsos.
Solução atual	Documento comercial interno e operação limitada de acordo com aprovação legal/contabilística.
Crítérios de reentrada	Entidade criada; Moloni contratado; configuração fiscal aprovada; sandbox; emissão, nota de crédito, cancelamento, reconciliação e UAT.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D05. Conclusão do lançamento comercial completo em Portugal

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A base técnica PT existe, mas a operação comercial completa depende de estrutura legal, pagamentos, faturação e validação regulatória.
Dependências	Entidade legal; provedor de pagamentos; faturação certificada; termos finais; Livro de Reclamações/ADR e aprovação jurídica.
Solução atual	Loja PT tecnicamente disponível com checkout manual, sem representar integrações adiadas como ativas.
Crítérios de reentrada	Checklist legal assinado; pagamentos e faturação ativos/testados; políticas públicas coerentes; responsáveis e suporte definidos.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D06. Devoluções e trocas self-service V2

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A primeira implementação não era suficientemente robusta para entrega; o código/rotas foram retirados da Fase 1.
Dependências	Modelo de domínio; verificação do cliente; seleção parcial de artigos; troca de tamanho; provas; auditoria; stock; reembolso e integração de pagamento.
Solução atual	Pedido por canal de suporte e gestão manual por Raísa segundo a política aprovada.
Crítérios de reentrada	Especificação aprovada; estados e permissões; testes E2E; prevenção de duplicados; reconciliação de stock/valores; UAT de Raísa.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

3. Experiência do cliente e crescimento

D07. Contas completas de cliente e wishlist

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A Fase 1 priorizou compra, consulta segura da encomenda e operação leve sem acrescentar autenticação/recuperação complexa.
Dependências	Modelo de conta; consentimento e privacidade; migração de clientes; autenticação, recuperação e segurança; desenho de wishlist.
Solução atual	Consulta de encomenda por número/e-mail e registos leves no admin.
Critérios de reentrada	Requisitos e UX aprovados; threat model; recuperação; migração; testes de privacidade e E2E; suporte definido.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D08. Programa de fidelização e segmentação VIP

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	Não é necessário para a operação segura da Fase 1 e depende de uma base de clientes, métricas e consentimentos maduros.
Dependências	Contas/identidade; regras comerciais; consentimento; analytics; benefícios e prevenção de abuso.
Solução atual	Segmentação e acompanhamento manual quando necessário.
Critérios de reentrada	Objetivos/KPIs; base legal; regras de elegibilidade; orçamento; integração com clientes/cupões; testes e aprovação.
Fase alvo	Fase 3
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D09. Campanhas avançadas, Meta Ads e automação de marketing

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	O âmbito da Fase 1 mantém mensagens limitadas e supervisionadas; publicidade e campanhas exigem governação, consentimento e métricas.
Dependências	Contas Meta estáveis; permissões; pixel/consentimento; catálogo elegível ou estratégia sem catálogo; conteúdo; orçamento; atribuição.
Solução atual	Conteúdo orgânico, artigos e mensagens com aprovação humana.
Critérios de reentrada	Estratégia e KPIs aprovados; consentimento; permissões; contas; eventos/atribuição verificados; revisão humana e limites de gasto.
Fase alvo	Fase 3
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

4. Operações, reporting e media

D10. Reporting e exportações avançadas

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A Fase 1 entrega resumos e CSV/PDF essenciais; relatórios agendados, filtros avançados e modelos contabilísticos exigem desenho adicional.
Dependências	Definições de métricas; necessidades de Raísa/contabilista; períodos; impostos; permissões; formatos e retenção.
Solução atual	Dashboard, exportação de encomendas, inventário, clientes e PDFs individuais existentes.
Crítérios de reentrada	Dicionário de métricas; amostras aprovadas; filtros e reconciliação; testes de grandes volumes; proteção de dados e UAT.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D11. Permissões avançadas, equipas e múltiplos armazéns

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A operação da Fase 1 é de uma pequena equipa com Raísa como administradora principal; RBAC e stock multi-local acrescentariam complexidade prematura.
Dependências	Papéis e responsabilidades; modelo de autorização; auditoria; locais de stock; transferência e reconciliação.
Solução atual	Acesso administrativo controlado e stock por mercado AO/PT.
Crítérios de reentrada	Matriz RBAC; contas nomeadas; testes de autorização; modelo de armazém e migração; auditoria e formação.
Fase alvo	Fase 3
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

D12. Biblioteca Media - reutilização, deduplicação e relações avançadas

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A biblioteca atual suporta a Fase 1, mas os pontos 3-6 do plano de melhoria foram deixados em notas de código para desenvolvimento posterior.
Dependências	Hash/identidade de ficheiro; índice de utilizações; seleção/reutilização; políticas de substituição/eliminação; migração e UX.
Solução atual	Verificação manual da biblioteca, utilizações e imagens; evitar carregamentos repetidos; proteção contra eliminação em uso.
Crítérios de reentrada	Especificação dos itens anotados; migração sem quebrar URLs; testes de relações; recuperação R2 e UAT.
Fase alvo	Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raísa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raísa.

5. Arquitetura, ambientes e automação

D13. Ambientes persistentes development/staging/production

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A Fase 1 termina com produção operacional; a Fase 2 terá features end-to-end que não devem ser validadas sobre clientes/dados reais.
Dependências	Projetos Vercel/Railway; bases e buckets separados; branches; credenciais sandbox; dados de teste; promoção e rollback.
Solução atual	Branch focada, PR, CI/builds, previews quando disponíveis, histórico de deployments e backups isolados.
Crítérios de reentrada	Criar staging isolado; separar DB/media/secrets; sandbox de integrações; smoke/E2E; política de promoção para main e acesso de Raisa.
Fase alvo	Início da Fase 2
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

D14. Migração para Next.js ou serviços separados

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A arquitetura atual satisfaz a Fase 1. Uma migração sem benefício mensurável criaria risco e custo desnecessários.
Dependências	Caso de negócio/técnico; requisitos de SSR/SEO; serviços; dados; autenticação; hosting; plano de migração e rollback.
Solução atual	Vite/React no Vercel com API same-origin para o CMS Railway; SEO técnico já implementado no modelo atual.
Crítérios de reentrada	Métrica/problema comprovado; ADR; protótipo; paridade funcional; testes SEO/performance; migração incremental e rollback.
Fase alvo	Fase 3 ou quando os critérios técnicos justificarem
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

D15. Automação alargada de IA e operações

Campo	Decisão controlada
Data e fonte da decisão	13 de agosto de 2026 - checklist atualizado e decisões de fecho confirmadas em 20-22 de agosto de 2026.
Motivo	A automação atual é intencionalmente limitada; decisões financeiras, sensíveis e de suporte exigem controlo humano.
Dependências	Políticas, dados de qualidade, permissões, métricas, auditoria, custos, fallback e aprovação humana.
Solução atual	Sugestões supervisionadas, bot pausável e escalamento humano.
Crítérios de reentrada	Casos de uso e riscos aprovados; evals; logs/auditoria; limites; monitorização; testes de segurança e UAT de Raisa.
Fase alvo	Fase 3
Aceitação da cliente	Aceite por José e Raisa para o fecho da Fase 1; aprovação final do pacote por Raisa.

6. Regras de reentrada e aceitação

Um item só regressa ao âmbito quando

- O responsável confirma que as dependências externas estão concluídas.
- Existe especificação atualizada, owner, critérios de aceitação e plano de rollback.
- Development/staging e credenciais sandbox estão disponíveis quando aplicável.
- A segurança, privacidade, fiscalidade e contabilidade foram aprovadas pelas pessoas competentes.
- Testes unitários, integração, E2E e UAT foram definidos antes da ativação live.
- Runbook, alertas, reconciliação e suporte entram no mesmo release da funcionalidade.
- Raísa aprova a ativação comercial; José aprova a prontidão técnica.

Não incluído como promessa

SEM DATA IMPLÍCITA

A indicação Fase 2 ou Fase 3 não constitui uma data de entrega nem aprovação automática de orçamento. O planeamento será confirmado depois do fecho formal da Fase 1 e da priorização com Raísa.

Resumo por fase

Fase	Itens previstos
Fase 2	AppyPay AO; pagamentos PT; fiscalidade AO/PT; Portugal completo; devoluções V2; contas/wishlist; reporting; Media; ambientes separados.
Fase 3	Fidelização/VIP; campanhas/Meta Ads; RBAC/múltiplos armazéns; automação alargada; migração arquitetural apenas se justificada.
Mantido sempre	Checkout WhatsApp como fallback; supervisão humana; autoridade de Raísa para suspender vendas; documentação e testes antes de produção.

ACEITAÇÃO

José e Raísa aceitaram estes adiamentos para permitir a entrega controlada da Fase 1. Raísa aprova o pacote final. Qualquer alteração é versionada e nunca apaga a decisão anterior.